

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## 1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

**Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 6., képviseli: **Schmidt Csaba polgármester**, adószám: 15729590-2-11, bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000), mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**)

másrészről

**FTK Építő Kft.** (székhely: 2890 Tata, Barina u. 9., cégjegyzékszám: 11-09-007038., adószám: 11795360-2-11, bankszámlaszám: OTP KEM Igazgatósága 11740009-20084259-00000000, képviseli: **Fekete Gyula ügyvezető**), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2018. június 25. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek „**Új parkolók kialakítása a Mártírok út 78-81 sz. előtt**” tárgyában, melyet egyező akarattal az alábbiak szerint módosítanak.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat ellátásához szükséges a vízelvezető vezeték kiváltása.
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 2. pontra tekintettel a Szerződést alábbiak szerint módosítják:
  - 3.1. A Szerződés 2.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja, hogy elvégzi a Tatabánya, Mártírok út 78-81 sz. előtti 7 db parkoló és 1 db mozgáskorlátozott parkoló építését térkövel, valamint az új kukatároló helyének aszfaltozását és a hozzá kapcsolódó aszfaltos járda építését, továbbá a közvilágítás kiépítését, valamint az ivóvíz vezeték kiváltásához szükséges földmunkát az 1. sz. mellékletként csatolt útépítési költségvetés, valamint 2. sz. mellékletként csatolt közvilágítási költségvetés és a 3. sz. mellékletként csatolt engedélyes terv alapján, továbbá a 4. sz. mellékletként csatolt árajánlat alapján a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően I. minőségi osztályban.*

- 3.2. A Szerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„Szerződő felek megállapodnak, hogy a 2. pontban vállalt feladatot Vállalkozó 5.501.112,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 6.986.412,-Ft vállalkozói díj ellenében végzi el.*

4. Szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. Jelen szerződés módosítás az aláírás napján lép hatályba.
6. A jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, illetőleg a kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Jelen szerződés módosítást a Szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával minden tekintetben egyetértve, jóváhagyólag írták alá.

Tatabánya, 2018. 08. 27.

Tatabánya, 2018. 08. 27.

Megrendelő

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata  
képviseletét: Schmidt Csaba polgármester

Vállalkozó

FTK Építő Kft.  
képviseletét: Fekete Gyula ügyvezető

Jegyző:	<i>de Lópusz</i>
Jogi irodavezető:	<i>de Lópusz</i>
Ügygazda iroda:	<i>[Signature]</i>

PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS

2018. AUG 06.

